附件2
“十三五”涉苏水专项示范工程最新进展
一、望虞河西岸清水廊道构建和生态保障技术研发与工程示范项目
	序号
	示范工程
名称
	承担
单位
	考核指标
	进展情况

	1
	无锡高新水务节能减排智慧化管控系统工程示范
	南京大学
	1.管控系统日处理水量规模不小于50000m3。2.出水水质优于I级A标准，氨氮和总磷达到地表水类V类水质标准。3.吨水处理成本由现行的1.80元降低10%，不超过1.62元。
	示范工程土建施工结束，进入单体调试

	2
	断头浜型滞留河道治理和生态净化工程示范
	南京大学
	1.示范工程治理河道规模需达到1280米，区块面积0.76 km2。2.示范工程需达到消灭河道黑臭的效果。3.河道溶解氧DO含量全年需高于2mg/L。
	施工阶段，河道工程施工基本完成，后续进行植物养护及设备安装。

	3
	连通型滞留河道强化净化工程示范
	南京大学
	1.示范工程治理河道规模需达到长2830米，区块面积3.6km2。2.示范工程需达到消灭河道黑臭的效果。3.河道溶解氧DO含量全年需高于2mg/L。
	示范工程六月底前结束施工，准备定期的维护方案。

	4
	张塘河河网、徐塘桥河、古市桥港净污容量提升及绿色生态廊道构建综合示范
	河海大学
	1.示范工程修复河道长度需大于10km。2.河道氮磷浓度与2016年相比降低15%。
	设计阶段，预计7月份开始施工。

	5
	望虞河西岸河网区干流河道水生植被群落重建工程示范
	南京大学
	1.示范工程修复河道长度需大于10km。2.近岸（距离岸2m以内）水域水生植被覆盖度达到40%，生物多样性指数比生态修复前提高30%。
	施工阶段，所有新增河道示范工程建设预计12月完成。

	6
	望虞河西部湖荡健康生态系统构建工程示范
	中国科学院地理与湖泊研究所
	1.示范工程建设规模需达到4500亩。2.示范核心区近岸水域（离岸不超过3m且水深不超过2m）水生植被覆盖率达到40%，生物多样性指数提高30%。
	施工阶段，开展示范工程日常维护管理，开展水体透明度提升及水深自动监测装置布置调试。

	7
	河道水生态修复与实时诊断联动平台
	南京大学
	具有水生植被数据收集、分析评估、分级信息发布等功能，计算时间响应率从原来的15秒提高到小于1秒。
	完成实时诊断技术和水生态完整性动态评估技术专家论证，并针对专家意见对技术体系进行了修正；编制了平台招标方案。

	8
	望虞河西岸河网区水系优化调控平台
	河海大学
	望虞河西岸500km2，较现有水利调度方式水资源调控精度提升15%。
	施工阶段，进行平台数据对接，申请变更业务化运行单位。




二、梅梁湾滨湖城市水体水环境深度改善和生态功能提升技术与工程示范项目
	序号
	示范工程
名称
	承担
单位
	考核指标
	进展情况

	1
	梅梁湾蓝藻水华控制与藻源性有机物处置技术集成与工程示范
	中国科学院南京地理与湖泊研究所
	示范区藻源性有机颗粒物的清除率从55%提升至70%以上；考核年（2019年）6-8月份有效控制梅梁湾进入梁溪河藻源性颗粒有机物通量较2017年同期下降10%。
	建成试运行1周年。

	2
	蓝藻水华清除与处置一体化信息平台
	中国科学院南京地理与湖泊研究所
	该平台实现实时监控藻水分离站 3 个以上，蓝藻打捞点10个以上，此外在无锡市蓝藻管理办公室建立无锡市蓝藻治理信息化平台，能够展示蓝藻水华预测信息（更新速度小于2小时）。
	已建成在无锡市水利局试运行。

	3
	滨湖城市河网水环境综合调控水质改善技术工程示范
	南京水利科学研究院
	示范区总氮、总磷浓度较2017年均值降低20%以上，溶解氧长期维持在4 mg/L以上，支浜水体透明度增加20%以上，水体环境容量提升20%以上。
	示范区内视频监控完成试运行。

	4
	滨湖城市河网水环境综合调控系统平台
	南京水利科学研究院
	实现水位调控精度达到厘米级，调控预案优化选择成功率从10%~20%达到90%以上。
	平台建成试运行。

	5
	河道高藻水控制和水环境改善技术工程
	南京师范大学
	梁溪河省考和国考断面的藻颗粒较2017年前的多年平均值削减20%，水体溶解氧由小于3 mg/L提升到4 mg/L以上，透明度由0.2 m提高到0.3 m，氮、磷浓度较2017年平均值降低20%以上。
	完成植被种植、设备安装、优化调整，并开展第三方监测。

	6
	滨湖城市湖泊草型生态系统重构技术工程示范
	中国科学院南京地理与湖泊研究所
	工程示范区关键水质指标透明度从0.3 m提高到0.5 m，真光层深度/水深比值较2017年均值提高10%，水生植被覆盖度从5%-10%提高到40%，水体中总氮、总磷和叶绿素比蠡湖中未实施生态修复水域的均值1.57 mg/L、0.145 mg/L和100 µg/L降低20%。
	开展示范工程二期建设，组织召开示范工程变更调整审查会。

	7
	滨湖城市水体出入湖河口水域生境改善技术工程示范
	中国环境科学研究院
	河口水域示范工程区水体透明度平均值较2017年平均值提高20%以上，总氮浓度平均值较2017年平均值降低20%以上，总磷浓度平均值较2017年平均值降低10%以上。
	建成运行。





三、重污染区（武进）水环境整治技术集成与综合示范项目
	序号
	示范工程
名称
	承担
单位
	考核指标
	进展情况

	1
	印染废水资源化示范工程
	南京大学
	1.丝光淡碱废水处理量30吨/天，废水回用处理量500吨/天；2.以2016年接管排放水质为基准（COD为300-500mg/L，TN为20-25mg/L，TP为3-5mg/L，未进行丝光淡碱废水碱回收），COD负荷削减提高40%，氮磷负荷削减提高30%，碱回收率大于90%。
	施工阶段，预计9月份完成

	2
	电镀企业在线重金属资源化及废水微排放示范工程
	江苏省环境科学研究院
	1.在线重金属资源化回收及废水微排放示范工程处理规模大于50吨/天，硫酸盐镀镍或镀铜线漂洗水回用率大于90%，铜或镍回用率从30%提高到90%；2.络合镍废槽液重金属资源化回收示范工程，处理规模大于12吨/天，重金属回收率达到90%；3.典型重金属铜和镍去除95%以上，废水处理稳定达标。
	设计阶段，预计6月完成设计，7月完成施工，8月完成调试。

	3
	电镀废水资源化示范工程
	清华大学
	1.处理规模大于100吨/天；2.电镀污水中重金属铜或镍的回收率从0提高到80%；3.处理成本从40元/m3降低到25元/m3；4.废水处理稳定达标。
	设计阶段，预计6月设备进场，8、9月基本完成设备和土建，11月调试完成。

	4
	污染源远程在线监测系统及高标准排放处理工程示范
	上海交通大学
	1.处理量1万t/d；2.污水处理厂出水水质从2016年达到一级B提升至达到一级A；3.处理成本（目前基准运行总费用为2.0元/吨）增加不超过15%。
	年底预计达到8000t/d，前杨污水处理厂2019年底预计达到8000t/d处理量，拟将所有示范工程变更到前杨污水处理厂。

	5
	混合污染源黑臭水体原位治理与生态修复集成技术示范工程
	常州环保科技开发技推广中心
	1.工程建设规模：十字河：河道长2km，平均宽25m；塘门浜：河道长2.1km，平均宽20m，东华村面积1.7km2，人口8000人；2.实现消除黑臭，溶解氧大于2mg/l；3.集成技术实现河流水体治理效果得到长效保持，透明度大于50cm；4.投资成本不高于200万元/km河长。
	施工阶段，拟在示范河道增加应用水体微生物活化技术及超微曝气复氧技术，实现“透明度>50cm”的考核指标。

	6
	集镇管网适宜性截污与多源污染精准调度智能控制集成技术示范工程
	常州市排水管理处
	[bookmark: _GoBack]1.入河面源综合控制技术达到SS削减60%，COD削减40%；2.面源及点源等主要污染物COD等入河负荷削减50%以上。




	已完成70%的工程量，预计11月完成。

	7
	农村污水提标升级处理成套装备及物联网管理集成技术应用示范工程
	常州大学、清华大学
	1.出水稳定达到一级A标准，直接处理成本从2元/m3降至低于1.2元/m3；2.实现武进片区农村污水处理装置联网控制与集中管理，联网农村污水处理设施150套以上。
	已建成50%的设施，预计年底完成。

	8
	机械加工废水复合高效破乳分离--强化生化处理系统集成技术应用示范工程
	同济大学
	1.废弃乳化液处理规模5000m3/年，服务机械加工企业40家以上；2.分散性机械加工废水处理系统出水达到地方排放标准；3.乳化液废水综合处理成本（以药剂、能耗、人工成本计）从600元/m3降低到300元/m3。
	施工阶段，破乳分离技术待完成，预计11月完成。

	9
	厂村融合复合面源污染高适应性控制集成技术应用示范工程
	清华大学
	1.示范区面积1500亩；2.处理后SS去除率由现有的30-50%提高到60%以上，氨氮、总磷负荷削减分别由现有的40%、50%左右提高到60%、70%；3.处理出水对受纳水体无显著生态风险。
	招投标工作已开展。

	10
	武进港小流域水质改善与智慧监控集成技术综合应用示范工程
	江苏东恒环境控股有限公司
	1.水质改善工程示范河段总长3-4km，示范区面积10-12km2。智慧监控技术示范河段8-10km；2.通过复合面源污染控制、农村污水处理、河道生态清淤、水生态修复与重建、河道景观改善等技术集成和应用，示范河段出口平均水质达到河流Ⅳ类标准（目前为V类水质）。
	招投标工作已开展。

	11
	典型农业复合污染区清洁流域构建综合示范
	南京师范大学、东南大学、华南师范大学、江苏省农业科学院、上海市农业科学院、常州大学
	1.河段长度1.8km所覆盖区域生活污水处理工程1项包括村落分散式污水处理设施7座；种植业氮磷减量减排与循环利用综合示范，1000亩；入浜地表径流拦截示范，面积共8万m2；果园林下养菇农牧废弃物综合资源化技术示范，其中林下养菇20亩，光合菌肥还田1000亩；次级支浜低污染水生态拦截及净化示范长度不低于2.0km；水产养殖业废水净化及回用技术集成与示范，面积40亩；河道原位生态修复示范1项1.8km；分散式养殖粪污与农业废弃物资源化利用示范，处理能力为2吨/日；水禽污染防控示范，包括水禽1000羽和水塘面积4000m2，合计9类示范内容；2.实现村落生活污水出水优于一级B标准(GB18918-2002)，处理成本从1.2元/m3降低至1.0元/m3以下，其中直接运营成本从0.4元降低至0.15元/m3以下；3.农田排水中氮磷拦截率不低于50%，排水水质达到河流Ⅳ类标准；4.水产养殖废水处理排水水质达到河流Ⅴ类标准；5.示范段出入境水质提升15%，实现区域内COD、总氮、总磷总体削减80%、50%、50%以上。
	施工阶段，9项示范内容，除村落分散式污水处理设施外，已基本完工。

	12
	集中居住区清洁流域构建与综合示范（新运小桥浜）
	江苏省农业科学院、东南大学、江苏省农业科学院、江苏省农科学院
	1.河段长度1.5km覆盖区域，生活污水处理工程1项包括村落分散式污水处理设施7座；近浜种植业氮磷减量减排与循环利用综合示范，面积800亩；集中居住区地表径流拦截与强化净化示范，面积6万m2；集中居住区入浜低污染水前置处理及原位生态修复技术研发与示范，长度为1.5km；集中居住区河道底泥清淤、基底修复及岸线生态阻隔带技术集成与示范，长度1.5km，合计5类示范内容；2.实现村落生活污水出水优于一级B标准(GB18918-2002)，处理成本从1.2元/m3降低至1.0元/m3以下，其中直接运营成本从0.4元降低至0.15元/m3以下；3.示范段出入境水质提升15%，实现区域内COD、总氮、总磷总体削减80%、50%、50%以上。
	施工阶段，5项示范内容，村落分散式污水处理设施7座预计9月完工；近浜种植业氮磷减量减排与循环利用综合示范已落实；集中居住区地表径流拦截与强化净化示范收尾工作；集中居住区河道底泥清淤、基底修复及岸线生态阻隔带技术集成与示范已完工。

	13
	典型区域污染控制及养分种植业利用综合示范
	江苏省农业科学院、东南大学、华南师范大学、东南大学
	1.村落生活污水处理及循环利用技术示范包括村落分散式污水处理设施6座和村落地表径流拦截1座拦截面积3万m2；种植业氮磷减量减排与循环利用综合示范，面积1200亩；水产养殖业废水净化及回用技术集成与示范，面积200亩，合计3类示范内容；2.实现村落生活污水出水优于一级B标准(GB18918-2002)，处理成本从1.2元/m3降低至1.0元/m3以下，其中直接运营成本从0.4元降低至0.15元/m3以下；3.农田排水中氮磷拦截率不低于50%，排水水质达到河流Ⅳ类标准；4.水产养殖废水处理排水水质达到河流Ⅴ类标准。
	施工阶段，村落分散式污水处理设施和水产养殖业废水净化及回用技术集成与示范已落实。

	14
	[bookmark: RANGE!C15]污泥浓缩干化与焚烧技术提升研究与工程示范
	常州锡联环保科技有限公司
	1.示范工程规模200t/d污泥（80%含水率）；2.尾气脱酸效率由85%提高到95%；3.污泥浓缩干化焚烧总成本由500元/t降低到350元/t；4.烟气达标排放。
	[bookmark: RANGE!F15]运行暂停，武进城管局要求增加飞灰库，原环评不含此内容，需通过环评审批。

	15
	填埋场渗滤液低耗稳定资源化利用技术提升研究与工程示范
	江苏维尔利环保科技股份有限公司
	1.示范工程规模150m3/d渗滤液和50m3/d膜滤浓缩液；2.渗滤液处理稳定达标，且渗滤液处理能耗整体降低20%以上，膜滤浓缩液深度处理出水COD从400mg/L左右下降到250mg/L；3.运行成本从100元/m3降低到80元/m3。
	已建成，处于运行阶段。

	16
	餐厨垃圾厌氧工艺提升及高效资源化技术研究与工程示范
	江苏维尔利环保科技股份有限公司
	1.示范工程规模150m3/d，餐厨垃圾处理稳定产沼从60m3/t到不低于70m3/t；2.沼气脱硫率由90%提高到98.5%；3.沼气分离后产品气甲烷含量由55%提高到95%；4.运行成本由150元/t降低到120元/t。
	施工阶段，预计8月份开工建设。

	17
	长江引水入湖生态拦截示范工程
	环境保护部南京环境科学研究所
	1.核心示范区面积7.0万m2，应用示范区面积2.0km2；2.实现SS削减率从30~40%提高到50%以上，TP削减率从15%提高到20%以上；3.投资不高于100元/m3，运行成本不高于0.05元/m3。
	设计阶段，预计7、8月开始施工。

	18
	河流水系水质净化示范工程
	环境保护部南京环境科学研究所
	1.核心示范河道2km，推广应用10km；2.实现TN、TP浓度较示范工程建设前下降15%。
	施工阶段，配套工程已完成，示范技术正在安装。

	19
	河湖联动湖滨湿地生态修复示范工程
	环境保护部南京环境科学研究所
	1.核心示范区面积不小于8万m2，应用示范区面积不小于2.0km2；2.实现水质TN、TP、叶绿素a浓度较示范区外对照点降低15%以上，植被覆盖率从现状5%提高到50%以上；3.投资建设成本从60元-80元/m2降低到20元/m2，年维护成本从0.60元/m2降低到0.2元/m2以下。
	设计阶段，预计6月施工，11月完工。

	20
	武南区域水环境监测预警与安全保障管理平台
	常州市环科院
	集成武南区800km2污染源、水质、风险分析、预警分析、警情判定、应急管控方案等信息，数据传输正确率99%以上，在武进区环保局实现业务化运行，稳定运行时间80%以上。
	施工阶段，水利等部分数据数据对接存在一定困难，正寻求解决。




四、苏州区域水质提升与水生态安全保障技术及综合示范项目
	序号
	示范工程
名称
	承担
单位
	考核指标
	进展情况

	1
	印染等废水毒害污染物削减与毒性控制技术验证工程示范
	清华大学深圳研究生院
	1.工程规模为总处理能力不小于10,000m3/d；2.预期示范效果为在2016年印染污水处理厂出水发光细菌急性毒性为64-128倍、锑浓度为50μg/L。示范工程运行后出水发光细菌急性毒性不高于32 倍，锑毒害污染物达到国家和苏州有关标准（不高于20μg/L）。
	示范地点拟变更为吴江震泽污水厂，目前还在洽谈具体事宜。

	2
	污水处理厂数字化运行和节能降耗技术工程示范
	同济大学
	1.总处理规模不小于100,000 m3/d；2.预期示范效果为（2016 年福星污水厂A2O 处理工艺和交替式处理工艺单位耗氧污染物（BOD5 和氨氮）去除能耗分别为1.7kWh/kg 和2.0kWh/kg）在保证出水水质满足GB18918-2002 一级A 标准要求的基础上，实现单位耗氧污染物（BOD5 和氨氮）去除能耗降低10%。
	已完成示范工程技术方案，并开展施工图设计，同步进行工程招标工作。

	3
	水环境设施效能动态评估与一体化管理平台建设
	苏州市排水有限公司
	1.平台管理的服务区面积100.8km2；2.采用一体化管理技术后可提高中心区3 座污水厂及配套排水管网运行效能评估的系统性和时效性，评估周期由过去的月度评估（>30 天）提升为逐日（24小时）评估。
	已完成招投标工作，正在施工

	4
	尾水深度净化工程示范
	苏州科技大学
	1.工程规模为10000 m3/d；2.预期示范效果为实现处理后水质达到江苏省“263”专项行动计划特殊排放限值。
	开展金庭镇污水处理厂厂区内反硝化脱氮滤池和场外人工湿地施工。

	5
	分散型农村生活污水处理级长效运行工程示范
	苏州科技大学
	1.工程规模为建设6~8 个处理能力20 m3/d 左右的分散型农村生活污水处理示范点；2.示范地点为胥口湾区域（金庭镇、临湖镇、东山镇、胥口镇）；3.预期示范效果：为实现出水达到污染物排放标准一级B 要求，有机物及氮磷的去除效率均高于70%，实现处理能力为20m3/d ，处理装置的建设成本由目前的8000 元/吨降至7500 元/吨，运行费用不高于0.7 元/吨，出水可达到污染物排放标准一级B 要求，对有机物及氮磷的去除效率均高于70%，装置运行维护次数每年不多于2 次
	已落实示范点6处，正在进行招投标工作。

	6
	湖滨生态岸带维护管理工程示范
	中科院南京地理与湖泊研究所、苏州科技大学
	1.工程规模为沿湖堤长度2000 m，宽10~25m，面积约33000 m2； 2.为实现示范区内水生植被多样性指数由目前的0.32 增加至0.36 以上且同比至少增加10%。
	开展示范工程第三方监测；在湖滨带水生植被调控区内，开展了沉水植被轮叶黑藻的恢复试验。

	7
	城市区域径流多维立体控制工程示范
	悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司
	1.工程规模为面积约5.5 km2；2.预期示范效果为实现示范区域径流总量控制率由目前的45%左右提升至75%（相当于设计降雨量20.78mm 情况下径流不直接外排）、SS去除率由目前的30%左右提升至50%以上。
	6个示范点已竣工验收，正在运行； 剩余11个示范点已完工，准备验收。

	8
	河网水动力优化与活水调控技术工程示范
	水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
	1.工程规模为古城范围内约30条河道，面积约为14 km2，总河长约34km，2.预期示范效果由现状条件下河网人工调控提升至覆盖古城区14km2 范围内的总河长约30 km 的河网的智慧化调控，实现水位调控精度由现状条件下10cm 以上的误差提升至5cm误差以内，水动力调度响应时间由现状条件下通过人工操作调度的20分钟以上提高至5分钟以内。
	根据专家意见，修改可研报告。

	9
	河道水体品质提升与水生态修复技术工程示范
	上海交通大学
上海海洋大学
	1.工程规模为示范水体面积不小于5 万m2，设施总处理规模不小于5000m3/d；水生植物修复面积比例不低于20%；2.预期示范效果为实现悬浮物去除率不低于60%；与示范前（河水透明度30cm）相比，河水透明度提高50%以上；水生植物修复面积比例由目前低于3%提升至20%以上，修复成本由目前市场上的200元/m2 以上降低至150 元/m2。
	水体品质提升部分进行施工前准备；生态修复部分开始施工。
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